





Entregas	Tarefas correspondentes		Número tarefa	Tarefas	 Status	 Data Estimada	 Data início	 Data conclusão
Kanban	T-1, T-2		T-1	Estudar documento e definir grupos de entrega	Concluída	25/07/2025	24/07/2025	25/07/2025
Desafio 1	T-3, T-4, T-5, T-6, T-7		T-2	Criar estrutura do quadro kanban e popular o backlog	Concluída	30/07/2025	29/07/2025	30/07/2025
Desafio 2	T-8, T-9, T-10		T-3	Analisar a estrutura e conteúdo do JSON	Concluída	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025
Documentação e organização das entregas	T-11, T-12, T-13, T-14		T-4	Descrever o esquema JSON	Concluída	27/07/2025	25/07/2025	27/07/2025
			T-5	Escolher a abordagem para modelagem de dados	Concluída	27/07/2025	27/07/2025	28/07/2025
			T-6	Escrever o script SQL de criação das tabelas	Concluída	28/07/2025	27/07/2025	28/07/2025
			T-7	Documentar a abordagem escolhida	Concluída	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025
			T-8	Analisar o contexto do Desafio 2	Concluída	29/07/2025	28/07/2025	28/07/2025
			T-9	Responder as questões 1 e 3 do Desafio 2	Concluída	29/07/2025	28/07/2025	29/07/2025
			T-10	Criar estrutura de pastas e responder a questão 2	Concluída	30/07/2025	29/07/2025	29/07/2025
			T-11	Documentar respostas no README.md	Concluída	30/07/2025	27/07/2025	30/07/2025
			T-12	Configurar repositório Git	Concluída	30/07/2025	29/07/2025	30/07/2025
			T-13	Revisar o documento README.md e o script SQL	Concluída	30/07/2025	29/07/2025	30/07/2025
			T-14	Preparar o grupo de entregas e enviar o email	Concluída	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025